

ANEXO II



COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS

FORMATO 5: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI



Clave 911
Nombre de la Institución
Ejercicio Fiscal

Institución
C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
2012

Informe Trimestral 4

Clave Proyecto (convenio)	Proyecto	ProFOE		Monto Apoyado	Objetivo 1				Objetivo 2				Objetivo 3				Objetivo 4				Monto Apoyado		% de avance ponderado de las metas del proyecto	% de avance ponderado del cumplimiento de las metas compromiso del proyecto	Observaciones		Evaluación	
		Clave	Nombre la Institución		Porcentaje de avance				Porcentaje de avance				Porcentaje de avance				Porcentaje de avance				Cantidad	Porcentaje			Institución	SEP	Autoevaluación de la Institución	Valoración del desarrollo del proyecto por parte de la SEP
					Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4								
C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05	Mejora de la Capacidad Y competitividad Académicas con impuls a la Innovación Educativa para la Atención y Formación del Estudiante en la UPP	P/PIFI 2012-13MSU0271-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	500,000.00		46%														500,000.00	23%		46%					
C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05	Mejora de la Capacidad Y competitividad Académicas con impuls a la Innovación Educativa para la Atención y Formación del Estudiante en la UPP	P/PIFI 2012-13MSU0271-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	100,000.00					82%	100%										100,000.00	24%	100%	91%					
C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05	Mejora de la Capacidad Y competitividad Académicas con impuls a la Innovación Educativa para la Atención y Formación del Estudiante en la UPP	P/PIFI 2012-13MSU0271-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	-																-								
C/PIFI 2012-13MSU0271L-02-05	Mejora de la Capacidad Y competitividad Académicas con impuls a la Innovación Educativa para la Atención y Formación del Estudiante en la UPP	P/PIFI 2012-13MSU0271-01	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	121,028.79													99%			121,028.79	61%	100%	99%					

M. A. Serrano A. Arteaga Carreño
Autor de la Institución

L. C. Elinar Ochoa Alba
Responsable Institucional PIFI

Dr. Sergio Alejandro Medina Moreno
Responsable del Proyecto